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Администрация Володарского муниципального округа
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.06.2024 № 2068

	
	


Об утверждении Плана («дорожной карты»)

по  подготовке и реализации мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления на территории МАУ ДО ДООЦ «Энергетик»
С целью реализации мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления на территории Володарского округа, администрация Володарского муниципального округа Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План («дорожную карту») по подготовке и реализации мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления на территории МАУ ДО ДООЦ «Энергетик» (Приложение № 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке МАУ ДО ДООЦ «Энергетик» к участию в реализации мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления (Приложение № 2).
3. Утвердить состав рабочей группы по осуществлению контроля за ходом выполнения ремонтных работ в МАУ ДО ДООЦ «Энергетик» (Приложение № 3).
4. Рабочей группе по подготовке МАУ ДО ДООЦ «Энергетик» к участию в реализации мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления детей, провести мероприятия «дорожной карты» в срок до 01.12.2024 г.
5. Рабочей группе по осуществлению контроля за ходом выполнения ремонтных работ в МАУ ДО ДООЦ «Энергетик» провести мероприятия «дорожной карты» до 01.06.2026 г.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава местного самоуправления                   Г.М.Щанников

Приложение № 1
к Постановлению администрации

Володарского муниципального округа

             от 10.06.2024 г.  № 2068
План («дорожная карта»)

по подготовке и реализации мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления на территории МАУ ДО ДООЦ «Энергетик»
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения
	Исполнитель
	Примечание

	1. Подготовка и издание распорядительных документов


	1.1
	Постановление администрации Володарского муниципального округа  Об утверждении Плана («дорожной карты») по  подготовке и реализации мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления на территории МАУ ДО ДООЦ «Энергетик»
	май 2024 г.
	Мастрюков М.А.,

Соловьева Н.Г.
	Постановление

	1.2.
	Создание рабочей группы по подготовке МАУ ДО ДООЦ «Энергетик» к участию в реализации мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления 
	май 2024 г.
	Мастрюков М.А.,

Соловьева Н.Г.
	Постановление

	1.3.
	Создание рабочей группы по осуществлению контроля за ходом выполнения ремонтных работ в МАУ ДО ДООЦ «Энергетик»
	май  2024 г.
	Мастрюков М.А.,

Соловьева Н.Г.
	Постановление

	1.4.
	Решение вопросов, связанных с финансированием
	по мере необходимости
	Винокурова О.А.,

Назарова Е.А. (по согласованию)
	Решения Совета депутатов,

Распоряжения

	1.5.
	Заключение соглашения с министерством образования и науки Нижегородской области на получение финансирования
	В течении 3-х дней после получения информации от министерства образования и науки Нижегородской области
	Винокурова О.А.
	Соглашение

	1.6.
	Установка видеонаблюдения за строительно-монтажными работами
	до 01.03.2026 г.
	Подрядные организации,

Куракина Л.С.
	договора

	1.7.
	Проведение конкурсных процедур и заключение договоров:

· на изготовление, поставку и монтаж некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления;
· на закупку, поставку и установку оборудования для оснащения некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления;
· на приобретение и установку бытовой техники;
· на приобретение мягкого инвентаря.
	до 31.01.2026 г.

до 15.05.2026 г.
до 15.05.2026 г.
до 15.05.2026 г.
	Андреева С.А.,
Куракина Л.С.
	договора

	2. Работа по подготовке объекта к участию в реализации мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления

	2.1.
	Осмотр территории МАУ ДО ДООЦ «Энергетик» с целью определения земельного участка для строительства быстровозводимых конструкций 
	май 2024 г.
	Ворожцов А.С.,

Куракина Л.С.
	Акт

	2.2. 
	Проведение геологических и геодезических изысканий
	май 2024 г.
	Ворожцов А.С.
	Заключение

	2.3.
	Разработка ПСД на:

- модернизацию медицинского блока;
- подведение к планируемым корпусам инженерных сетей (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и канализация, отопление) и слаботочных систем (Интернет);
- благоустройство территории, включая создание «доступной среды».
	июнь – сентябрь

 2024 г.
	Ворожцов А.С.
	ПСД

	2.4.
	Запрос коммерческих предложений на приобретение:

- недостающей мебели для клуба-столовой;
- недостающего оборудования медицинского блока;
- мебели для новых корпусов;
- мебели для школьных классов и кабинетов дополнительного образования.
	до 31.12.2024 г.
	Куракина Л.С.
	Коммерческие предложения

	2.5.
	Проведение электронного аукциона на строительство новой газовой котельной
	май 2024 г.
	Иванов А.С.
	муниципальный контракт

	2.6.
	Анализ работоспособности водяной скважины на предмет ее эффективности и качества водоснабжения
	май 2024 г.
	Ворожцов А.С.
	акт

	2.7.
	Изучение опыта детских оздоровительных лагерей ГБУ ДО ДСООЦ «Лазурный», ГБУ ДОЦ «Дружба» по реализации данного проекта
	май 2024 г.
	Ворожцов А.С.,

Куракина Л.С.
	управленческое решение

	3. Проведение строительно – монтажных работ

	3.1.
	Выполнение работ по ремонту инженерных сетей / подключение к существующим инженерным сетям
	до 01.05.2026 г.
	Ворожцов А.С.,

Куракина Л.С.

Подрядные организации
	акты приемки работ

	3.2.
	Монтаж новых некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха и оздоровления
	апрель - май 2026 г.
	Ворожцов А.С.,

Куракина Л.С.

Подрядные организации
	акты выполненных работ

	3.3.
	Приемка выполненных работ надзорными органами: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе г. Дзержинск, Володарском районе, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Володарскому муниципальному округу
	май 2026 г.
	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе г. Дзержинск, Володарском районе,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Володарскому муниципальному округу,

Куракина Л.С.
	

	3.4.
	Благоустройство территории
	до 1 апреля  2026 г.
	Ворожцов А.С.,

Куракина Л.С.,

Подрядные организации
	акты

	3.5.
	Модернизация медицинского блока
	до 1 апреля  2026 г.
	Ворожцов А.С.,

Куракина Л.С.

Подрядные организации
	

	4. Оснащение функционирования некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций)
отдыха детей и их оздоровления

	4.1.
	Поставка мебели и оборудования для оснащения некапитальных объектов
	апрель – май 2026 г.
	Подрядные организации,

Куракина Л.С.
	акт

	4.2.
	Установка мебели и оборудования
	апрель – май 2026 г.
	Подрядные организации

Куракина Л.С.
	акт

	5. Мероприятия по обеспечению круглогодичного функционирования лагеря

	5.1.
	Внесение изменений в Штатное расписание лагеря (введение в штат педагогического состава дополнительного образования)
	до 01 мая 2026 г.
	Винокурова О.А.,

Соловьева Н.Г.,

Куракина Л.С.
	Штатное расписание

	5.2.
	Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности (реализация дополнительных общеразвивающих программ)
	не позднее

25 мая 2026 г.
	Куракина Л.С.
	Лицензия

	5.3.
	Актуализация информации на официальном сайте МАУ ДО ДООЦ «Энергетик» (программа воспитания)
	не позднее
25 мая 2026 г.
	Куракина Л.С.
	

	5.4.
	Расчет стоимости путевки (на 7, 14 и 21 календарных дней)
	март 2026 г.
	Куракина Л.С.
	

	6. Организационные мероприятия

	6.1.
	Получение паспорта доступности новых некапитальных объектов отдыха и оздоровления
	не позднее 25 мая 2026 г.
	Куракина Л.С.
	Паспорт доступности

	6.2.
	Ввод в эксплуатацию (приемка) новых некапитальных объектов отдыха и оздоровления
	не позднее 25 мая 2026 г.
	Куракина Л.С.
	Акт приемки


Приложение № 2
к Постановлению администрации

Володарского муниципального округа

                                                                                от 10.06.2024 г.  № 2068
Состав 
рабочей группы по подготовке МАУ ДО ДООЦ «Энергетик» 
к участию в реализации мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления
Председатель рабочей группы - Щанников Г.М., глава местного самоуправления Володарского муниципального округа,
Секретарь рабочей группы - Соловьева Н.Г., начальник Управления образования администрации Володарского муниципального округа,
Члены рабочей группы:

1. Мастрюков М.А., заместитель главы администрации Володарского муниципального округа, начальник правового управления,
2. Винокурова О.А., заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации Володарского муниципального  округа Нижегородской области,
3. Назарова Е.А., председатель Совета депутатов Володарского муниципального округа (по согласованию),
4. Ворожцов А.С., заместитель директора по вопросам архитектуры, строительства и благоустройства МАУ «Административно-хозяйственного управления Володарского муниципального округа»,
5. Куракина Л.С., директор МАУ ДО ДООЦ «Энергетик».
Приложение № 3
к Постановлению администрации

Володарского муниципального округа

                                                                               от 10.06.2024 г.  № 2068
Состав 
рабочей группы по осуществлению контроля за ходом выполнения ремонтных работ в МАУ ДО ДООЦ «Энергетик» 

Председатель рабочей группы - Щанников Г.М., глава местного самоуправления Володарского муниципального округа,

Члены рабочей группы:

1. Захаров А.Б., первый заместитель главы администрации Володарского муниципального округа,
2. Винокурова О.А., заместитель главы администрации – начальник Финансового управления администрации Володарского муниципального округа Нижегородской области, председатель Наблюдательного совета
3. Иванов А.С., начальник управления ЖКХ и дорожной деятельности администрации Володарского муниципального округа,

4. Краснощок А.М., заместитель начальника управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства, начальник отдела строительства администрации Володарского муниципального округа,
5. Соловьева Н.Г., начальник Управления образования администрации Володарского муниципального округа,

6. Куракина Л.С., директор МАУ ДО ДООЦ «Энергетик».

